附件1
2024年渭南市中心城市城建项目计划表（市本级）
注：带★为海绵城市示范重点建设项目                                                                  单位：万元

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模及主要建设内容
	建设起
止年限
	投资来源
	总投资
	年度计划完成投资
	年度计划完成任务
	实施单位及
相关责任单位
	备注

	新建项目20个
	
	
	233960
	82198
	
	
	

	一、交通设施工程（3个）
	
	
	7000
	7000
	
	
	

	1
	渭河大街（前
进路—金水路）道路改造工程
	改建
	该工程东起前进路，西至金水路，全长约750米，道路红线50米，建设内容包括：道路改造、给排水改造、绿化亮化及综合管线等。
	2024
	市级财政
	4000
	4000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	★文博街中段
（杜化路—仓
程路）道路
建设工程
	新建
	该工程东起杜化路，西至仓程路，道路全长410米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024
	市级财政
	2000
	2000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	3
	★金水西巷中段（乐天大街—
文艺街）道路
建设工程
	新建
	该工程南起乐天大街，北至文艺街，道路全长220米，道路红线宽16米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024
	市级财政
	1000
	1000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	二、基础设施工程（10个）
	
	
	119060
	44262
	
	
	

	1
	★中心城区杜化路排水主干管建设工程
	新建
	该工程南起乐天大街，北至仓程路雨水泵站，排水管线全长3450米。建设内容包括：新建DN3000管道或同等过流能力的箱涵。
	2024—2025
	市级财政
中央投资
海绵专项
资金
	16900
	9300
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	★中心城区站北街泄洪通道建设工程
	新建
	该工程西起汉马陂塘，沿3号沟、站北街敷设，东至沋河；泄洪通道全长4297米。建设内容包括：对现状890米排水箱涵进行清淤，新建2.6米×1.5米明渠260米，3米×2.2米明渠150米；建设DN3000管道3572米。
	2024—2025
	市级财政
中央投资
海绵专项
资金
	21400
	10200
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	3
	★渭河大街
雨水管道
建设工程
	新建
	该工程东起仓程路，西至渭清路，全长约1200米，新建DN2000-2200管道。
	2024
	市级财政
中央投资
海绵专项
资金
	3000
	3000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	4
	★临渭区重点区域排水能力提升工程
	改建
	拟对龙源十字、渭花路、渭华大街与前进路十字、财富大厦等区域进行排水管网建设，提升排水能力。
	2024
	市级财政
中央投资
海绵专项
资金
	2000
	2000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	5
	★滨水东区
海绵城市
示范项目
	新建
	项目拟对滨水东区海绵城市系统进行统筹设计，对区域内市政基础设施进行系统优化提升，包含拟建市政道路海绵城市专项设计建设，渭河生态运动公园海绵城市系统专项设计建设。并对已建约10公里市政道路进行海绵城市系统专项改造提升。
	2024
	自筹资金
银行贷款
	7000
	7000
	完成全部建设任务
	市城投集团
	

	6
	渭大韩泵站扩
容改造工程
	改建
	对原有渭大韩污水泵站进行扩容改造，新建站前管道。
	2024—2025
	市级财政
	5000
	2000
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	7
	渭南主城区城
市基础设施生
命线普查工程
（一期）
	新建
	该工程对中心城区的燃气、桥梁、供水、供热、隧道、综合管廊等城市基础设施生命线安全工程进行普查，对中心城区雨污水支管进行溯源调查，并完成应急平台搭建并与省级监管平台互联互通。
	2024
	市级财政
	2000
	2000
	完成全部 建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	8
	渭南临渭民生
变新建乐天东
III10kV配套
送出工程
	新建
	新建电缆拉管（顶管）2619.36米，新装ZC-YJV-10-3×300，配网导线路径长2678米。
	2024
	自筹资金
	1267.27
	1267.27
	完成全部建设任务
	国网渭南
供电公司
	

	9
	渭南市中心城
区安居工程配
套项目
	新建
	项目拟建设渭南市中心城区安居工程周边范围内四条配套设施道路，全长约3.68千米。主要建设内容包含给水、雨水、污
水、再生水、燃气、供热、电力管道及
道路等工程。
	2024—2027
	自筹资金
银行贷款
	56500
	4500
	完成部分建设任务
	市城投集团
	

	10
	早期人防疏散
干道报废回填
工程（二期）
	改建
	本次回填处理防空洞主干道2666米，支线161米，延伸段500米防空洞净宽2.0米，拱顶净高2.5米，主要存在工程基础下沉、结构断裂、变形、坍塌、渗漏、严重积水、淤泥等病害，已直接威胁地面建筑、交
通和人员安全。
	2024—2025
	市级财政
	3992.4
	2994.3
	完成部分建设任务
	市国动办
	

	三、生态绿化工程（1个）
	
	
	4000
	2000
	
	
	

	1
	★渭南师范
学院海绵化
改造工程
	改建
	拟对渭南师范学院校内进行海绵化改造。
	2024—2025
	自筹资金
海绵专项
资金
	4000
	2000
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
渭南师范学院
	

	四、民生设施建设（5个）
	
	
	90036
	26936
	
	
	

	1
	沙王渭河大桥维修加固项目
	改建
	沙王渭河大桥因运营时间较长且常年处于超负荷运营状态，致使破损病害较为严重，被评估为D级危险状态，拟对沙王渭河大桥进行维修加固。
	2024
	市级财政
	3000
	3000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	沋河公园橡胶
坝更新项目
	改建
	更新一号橡胶坝（高2米，坝长78.35米，高速路桥至南小桥）、二号橡胶坝（坝高2米，坝长68.5米，南小桥至北小桥）、三号橡胶坝（坝高3.2米，坝长64米，北小桥至胜利大街）。
	2024
	市级财政
	266
	266
	完成全部建设任务
	市城管执法局
	

	3
	渭南市循环经济产业园市政污泥处置项目
	新建
	建设污泥干化处置设施，总规模日处理市政污泥400t，一期建设日处理200t污泥处理设施，二期根据城市需要适时建设日处理200t污泥处理设施。
	2024
	自筹资金
	9000
	9000
	完成全部建设任务
	市产投集团
渭南市新能源投资建设有限公司
	

	4
	渭南市文化艺术中心非遗展示传习馆基础设施改建项目
	新建
	该项目拟对戏曲文化展示馆一期、传习馆进行改建，对室外展演台整治馆区外部环境进行建设。
	2024
	专项资金
	670
	670
	完成全部建设任务
	市文化和旅游局
	

	5
	渭南市全民
健身中心建
设项目
	新建
	项目总占地面积约108亩，总建筑面积62000平方米。主要建设综合训练馆及市青少年体育训练中心，同时完成室外综合管线、道路及场地硬化、出入口、照明、生态停车位、充电桩、消防、监控、标识、环卫等室外配套工程以及2座过街天桥等其他工程。
	2024—2025
	中央预算内
专项资金
政府专项
债券
市级财政
	77100
	14000
	完成部分建设任务
	市体育局
	

	五、城市开发工程（1个）
	
	
	13864
	2000
	
	
	

	1
	洽川风景名胜区处女泉景区（4A）旅游设施提升项目
	新建
	本项目以景区原有设施设备为基础，围绕景区智慧化建设、景区配套基础设施提升及开放服务设施建设等，工程设计范围占地面积约587060平方米。
	2024—2025
	企业自筹
银行贷款
	13864
	2000
	完成部分建设任务
	市城投集团
	

	续建项目37个
	
	
	899074
	217930
	
	
	

	一、交通设施工程（8个）
	
	
	76600
	45300
	
	
	

	1
	★渭清东路建设工程
	续建
	该工程南起区间路，北至胜利大街，全长约1000米，规划红线20米，建设内容及规模：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线等海绵配套设施建设。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	5500
	3500
	
完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	★仲宁街（前
进路—金水
路）道路建设
工程
	续建
	该工程东起前进路，西至金水路，全长约780米，规划红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	7000
	5000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	3
	★民生路南段
道路建设工程
	续建
	该工程南起陇海线，北至滨河小学南侧规划路，全长约1000米，规划红线36米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	8000
	7000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	4
	城区危桥及
周边配套提
升改造项目
	续建
	朝阳大街跨沋河桥、东风大街跨沋河桥因运营时间较长且常年处于超负荷运营状态，致使破损病害较为严重，被评估为D级危险状态，拟对2座桥梁进行拆除重建，对周边配套进行提升改造。
	2023—2025
	市级财政
	25000
	23500
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	5
	★城市双修
（二期）工程
	续建
	该工程对解放路（站北街—人民街）和胜利大街（民生路—前进路）进行大修，对现状雨污水进行分流改造、对沋河公园基础设施更新改造，对东入口道路改线、水毁坍塌路段修复及边坡治理，配套建设相关海绵城市设施等。
	2022—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	15000
	1800
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	6
	★城市双修（三期）建设工程
	续建
	该工程拟对汉马街、解放路南段（站北路—汉马街）、宣化路〔胜利大街—双王街（五马路）〕、民生路（东风大街—朝阳大街）、胜利大街（三贤路—前进路）、西岳路（东风大街—胜利大街）共6条主城区道路分别进行中修和大修，并配套建设海绵城市设施等。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	10000
	1200
	完成部分建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	7
	★金水东巷
（中段）及曹
井街道路建设
工程
	续建
	金水东巷（中段）南起车雷大街，北至仲宁街，道路全长780米，规划红线16米；曹井街，东起六泉路，西至渭清东路，全长约350米，规划红线20米；建设内容及规模：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线等海绵配套设施建设。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	4100
	2100
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	8
	西岳路北段
道路建设工程
	续建
	该工程南起车雷大街南侧113米处，全长约400米，北至渭河大街，全长约390米，规划红线24米，建设内容包括：征迁、道路工程、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。
	2023—2024
	市级财政
	2000
	1200
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	二、基础设施工程（22个）
	
	
	742029
	144490
	

	1
	★渭南市智慧
海绵城市综合
管控平台及技
术咨询服务
	续建
	主要建设机房、软件平台、在线实时监测系统及其配套基础设施工程等，实现对污水处理厂、排污企业、水系和主城区的主要主支管网和气象信息实时监测、联动评估预警和同步调度管控，实现智慧管理。对渭南市全域推进海绵建设相关工程项目进行技术咨询服务，包含方案审查、技术指导、定期考核、机制完善等方面。
	2022—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	6200
	3000
	完成全部建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	★中心区I区
内涝治理系
统工程
	续建
	该工程范围为，前进路以东，民生路以西片区，建设主干雨水管网共计13.3千米。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	14900
	5900
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	3
	★中心区Ⅳ区
内涝治理
系统工程
	续建
	该工程范围为，渭清路以东，前进路以西片区，建设主干雨水管网共计9.3千米。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	9300
	2500
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	4
	★中心区V区内涝治理系统工程（市民综合服务中心周边内涝治理及海绵设施建设项目）
	续建
	项目拟对市民综合服务中心周边进行内涝治理并建设海绵城市设施，主要对市民公园北区、南区，市民综合服务中心北侧停车场，市民综合服务中心主楼及财富大厦绿地等5个地块进行改造，另建设车雷大街再生水管线约1.8千米。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	5293
	3000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	5
	★中心城区公
共绿地海绵化
改造项目
	续建
	对中心城区部分公共绿地进行海绵化改造。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	2000
	1000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	6
	★汉马街陂
塘周边雨污
分流工程
	续建
	对汉马陂塘周边进行雨污分流改造。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	2000
	1000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	7
	专项规划
	续建
	燃气、给水、中水、海绵城市、排水防涝、污水等专项规划修编，城市体检及平台建设。
	2023—2024
	市级财政
	2000
	1000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	8
	中心城市创建国家节水型城市节水项目
	续建
	该项目主要建设内容：1.对城市建成区部分工业企业实施水平衡测试项目；2.部分单位和居民小区实施节水设施改造项目；3.建设城市供水节水数字化管理平台。4.创建国家节水型城市技术咨询服务。
	2023—2024
	市级财政
	700
	700
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	9
	★仓程路雨污分流工程
	续建
	对仓程路雨水管道开展混错接排查整治，进行雨污分流改造，消除管道雨污混错接点。
	2022—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	3200
	1000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	10
	★管网溯源
监测项目
	续建
	对渭南市建成区内排水管网进行溯源调查、结构性检查，并对问题管段进行清淤及修复。
	2022—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	3000
	1000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	11
	★城区雨污水
泵站扩容
改造工程
	续建
	该工程对雨污水泵站进行扩容改造，建设内容主要为：对泵站现有老旧设备进行更换，对仓程路雨水泵站进行扩容、建设配套管网及海绵城市配套设施建设等。
	2022—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	15000
	4000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	12
	渭南330kV渭
南北110kV
送出工程
	续建
	穆屯变—锦绣110kV线路工程。沿河堤路北侧向东架设至规划路，沿规划路西侧绿化带向北走线。
	2022—2024
	自筹资金
	10295
	1000
	完成全部
建设任务
	国网渭南
供电公司
	

	13
	渭南城投能源
有限公司天然
气储气库配套
管网项目
	续建
	项目起自渭河北门站，跨渭河综合廊桥，止于渭河南门站，全长约10.6千米，总体走向自北向南。管径D323.9mm，设计压力4.0Mpa，设计输气量4.5亿立方/年，设置2座工艺站场。本项目是西气东输二线气源进入渭南主城区的重要通道。
	2023—2024
	自筹资金
银行贷款
	17000
	3000
	完成全部
建设任务
	市城投集团
	

	14
	渭南市蒋家水厂建设项目
	续建
	1.新建净水厂一座，总规模12万吨/日，一期工程为7万吨/日。2.新建输水管道DN1400约2340米;新建DN1000雨水溢流排放管道655米；新建DN160污水管道720米；新建DN1000雨水管道约120米，DN400约70米。
	2023—2025
	自筹资金
银行贷款
	45385
	18600
	完成部分
建设任务
	市城投集团
	

	15
	渭南市低碳智
慧清洁能源综
合利用示范项
目配套工程
	续建
	项目新建综合能源站2座（1号综合能源站位于渭华大街和宣化路十字西北角，占地约10亩，2号综合能源站位于渭源街和前进路十字西北角，占地约20亩）及11千米配套供热管网，项目综合利用中水源、地热能、水溶气等多种低碳清洁能源耦合方式进行供能，提高区域内居住、公建及商业等用能的可靠性和稳定性。
	2023—2025
	自筹资金
银行贷款
	41860
	5000
	完成部分
建设任务
	市城投集团
	

	16
	渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程
	续建
	项目建设内容及规模：将涉及主城区、老城区、渭东新城、滨水东区、滨水西区、高新区等范围内给水管网平差及改扩建，管网长度约116千米；新建加压泵站一座。铺设供水管道约6千米；全城区实现水源地至用户智慧控制。
	2020—2025
	自筹资金
银行贷款
专项债券
	48772
	1600
	完成部分
建设任务
	市城投集团
	

	17
	渭南市中心
城市智慧停
车体系建设
项目
	续建
	本项目通过智慧停车管理平台整合公共停车资源和社会停车资源，实现约6.5万个停车位（建设公共资源停车位4.02万个+接入社会资源停车位2.5万个）信息互联互通，有效提升车位利用率，缓解中心城市停车难问题。
	2022—2026
	自筹资金
银行贷款
	52000
	2090
	完成部分
建设任务
	市城投集团
	

	18
	渭南市中心
医院医疗服
务能力提升
建设项目
	续建
	项目建设内容包括设备购置及信息化建设。
	2021—2025
	中央财政
地方配套
	26333
	5600
	完成部分
建设任务
	市卫生健康委
渭南市中心
医院
	

	19
	渭南市公共
卫生中心
建设项目
	续建
	市公共卫生中心建设项目位于渭南高新区新城一路与油陈路十字西南角,占地面积45.24亩，总建筑面23268.46平方米。新建公共卫生中心主体大楼1栋及其东西两层裙房。主楼地上9层，框架结构，建筑面积18163.97平方米，主要包括市卫生应急指挥中心、市120院前急救指挥中心、市健康教育宣传体验中心、市医学研究培训实训中心、市卫生监督在线监测检测中心等；大楼地下1层，框架结构，建筑面积5104.49平方米。地下主要包含停车场、设备用房并兼顾人防需要。设计停车位88个；并配套建设广场、给排水、景观绿化、门卫安防等工程。
	2023—2025
	自筹资金
市级财政
	21500
	17500
	完成部分
建设任务
	市卫生健康委
市卫生健康综合监督执法所
	

	20
	渭南市人民医院（市妇幼
保健院）项目
	续建
	位于渭南高新区锦华大道与建业路十字东北角，项目总投资13.75亿元，规划占地面积135.13亩，建筑面积14.23万平方米以三甲综合医院标准进行建设，突出妇幼保健特色；主要建设内容：1#门急诊综合楼、2#医技楼、3#孕产妇住院保健楼、4#内外科综合住院楼、5#儿童保健住院楼6#后勤保障综合楼、7#污水处理站、8#发热门诊楼、9#医废暂存点、10#医疗气体站房以及急救战时医院（五级人防）。
	2021—2024
	自筹资金
市级财政
	137500
	31000
	完成全部
建设任务
	市卫生健康委
渭南市妇
幼保健院
	

	21
	渭南市第六
医院（市传
染病医院）
建设项目
	续建
	项目总建筑面积15万平方米，主要建设为：15层的门急诊医技住院综合楼、7层的传染医疗综合楼、5层的后勤综合楼，配套动力中心、医用气体、洗车房、垃圾收集站、污水处理站、变配电室、地下停车库及设备用房。
	2022—2025
	专项债
市级财政
	169300
	25000
	完成部分
建设任务
	市卫生健康委
渭南市
中心医院
	

	22
	渭南数字经济
产业园（一
期）建设项目
	续建
	项目占地69.33亩，总建筑面积18.23万平方米。主要建设智慧城市运营中心、企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心及园区辅助工程和公用工程。
	
2021—2025
	自筹资金
	108491
	10000
	完成部分
建设任务
	市产投集团
渭南信息产业
园建设有限
公司
	

	三、生态绿化工程（3个）
	40440
	17940
	

	1
	★车雷公园
（二期）
建设工程
	续建
	该工程位于车雷大街南侧，东起前进路，西至金水路，全长约700米，占地约84亩。征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	9500
	7500
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	★六泉公园
建设工程
	续建
	该工程位于仲宁街与六泉路十字东北角，占地14.4926亩，建设内容及规模：征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。
	2023—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	1940
	440
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	3
	★渭河生态运
动公园（一
期）项目
	续建
	该项目总占地面积约528亩。分为东区、中区两个区域，其中：东区占地面积约176亩，中区占地约352亩。主要建设内容包括：足球场地、篮球场地等体育设施，配套建设道路、广场、停车场、景观绿化及海绵设施建设等。
	2022—2024
	市级财政
海绵专项
资金
	29000
	10000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	四、民生设施建设（3个）
	21005
	8000
	
	
	

	1
	中心城区道路
照明设施改造
（二期）建设
工程
	续建
	该工程拟对渭华大街（沋河桥—东入口）、民生街中段（东风大街—人民街）西排、宣化路（胜利大街—乐天大街）、渭花路（南塘五岔口—站北街）、乐天大街（渭清路—前进路）、仓程路（华山大街—许村大街）、朝阳大街（渭清路—金水路）、西岳路、渭清路、渭蒲大桥、火车北站、二号信箱等11条城市主次干道照明设施进行改造。
	2023—2024
	市级财政
	6000
	3000
	完成全部
建设任务
	市住房
城乡建设局
	

	2
	渭南市养老
示范服务中
心项目
	新建
	新建养老服务楼4栋，建筑总面积20452.96平方米，设置床位500张，及配套建设门房、道路、绿化、给排水等其他设施。
	2023—2024
	中央预算
省级配套资金
市民政局福彩配套资金
	12000
	3000
	完成全部
建设任务
	市民政局
	

	3
	渭南市流浪乞
讨救助保护中
心建设项目
	续建
	该项目位于临渭区三贤路中段渭南市救助管理站院内，建设生活服务楼1栋，地上6层，建设面积约4496平方米，地下一层，建设面积约1527平方米。
	2023—2025
	中央预算
资金
市级财政
	3005
	2000
	完成部分
建设任务
	市民政局
	

	五、城市开发工程（1个）
	
	
	19000
	2200
	
	
	

	1
	城投·云璟
项目
	续建
	该项目规划总用地面积为12.4亩，总建筑面积为24600平方米。其中地上建设面积约17700平方米，地下建设面积约6900平方米。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、暖通、电气及室内外配套等工程。
	2023—2025
	自筹资金
银行贷款
	19000
	2200
	完成部分
建设任务
	市城投集团
	

	前期项目47个
	
	
	676376.19
	5250
	
	
	

	1
	★东风大街东
段（民生路—
前进路）拓宽
改造工程
	前期
	该项目东起民生路，西至前进路，全长约2200米，对东风大街东段进行拓宽改造，对两侧人行道、景观绿化、口袋公园、城市家具、电力杆线落地等进行优化改造。
	2024—2025
	市级财政
	25000
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	2
	★朝阳大街
（新民路—渭清路）提升
改造工程
	前期
	该项目东起新民路，西至渭清路，全长约4400米；对朝阳大街路面进行改造，对两侧人行道、景观绿化、口袋公园、城市家具、电力杆线落地等进行优化改造。
	2024—2025
	市级财政
	9500
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	3
	★站北路西
延片区道路
建设工程
	前期
	站北街西延东起工材厂，西至沟李路，全长约400米，道路红线宽30米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	5000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	4
	★车雷大街东
段（二期）道
路建设工程
	前期
	该工程东起解放路，西至前进路，道路全长710米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	8000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	5
	★车雷大街西
段（六泉路—
渭清路）道路
建设工程
	前期
	该工程东起六泉路，西至渭清路，道路全长430米，道路红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	3000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	6
	★渭河大街
海绵设施
建设工程
	前期
	该工程东起解放路，西至渭清路，道路全长3615米，对道路两侧各15米宽绿化带进行海绵设施及绿化建设。
	2024—2025
	市级财政
海绵专项
资金
	6000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	7
	★仲宁街西段
（三贤路—六泉路）道路
建设工程
	前期
	该工程东起三贤路，西至六泉路，道路全长410米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	2500
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	8
	★城区北部城
中村雨污分流
工程
	前期
	该工程拟在临渭区双王办朱王村、八里店周边进行城市排水设施配套建设，解决城中村雨污分流问题。
	2024—2025
	市级财政
	2500
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	9
	★胜利大街雨
水管道建设
工程
	前期
	该工程西起仓程路，东至杜化路，排水全长440米，新建DN2000雨水管440米。
	2024—2025
	市级财政
	1200
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	10
	★杜化路（胜
利大街—乐天
大街）排水改
造工程
	前期
	该工程南起胜利大街，北至乐天大街，排水全长520米，新建DN2000雨水管520米。
	

2024—2025
	市级财政
	1300
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	11
	★乐天大街雨
水管道工程
	前期
	该工程西起渭清路，东至杜化路，全长约1600米，规划在乐天大街（渭清路—杜化路）新建DN2000雨水管1600米。
	2024—2025
	市级财政
	2500
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	12
	★2024年城区
口袋公园建设
工程
	前期
	该工程拟在中心城区新建口袋公园3处，配套建设海绵城市设施等。
	2024—2025
	市级财政
	3000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	13
	★中心城区排
水管网清淤修
复工程
	前期
	该工程对中心城区雨污水管道进行清淤、检测，并对问题管道进行修复。
	2024—2025
	市级财政
	6000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	14
	海绵城市
源头减排
建设项目
	前期
	该工程拟在中心城区对源头小区及公共公园绿地等进行减排项目建设。
	2024—2025
	市级财政
	3000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	15
	★仓程路南延
（关中环线—华山大街）道
路建设工程
	前期
	该工程南起关中环线，北至华山大街，道路全长700米，道路红线宽60米，建设桥梁2座，涉及拆迁245户，共1343人，总拆迁面积12.25万平方米，建设内容包括：征迁、道路、桥梁、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2028
	市级财政
	50000
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	16
	★车雷大街东
段（民生路—
解放路）（三
期）道路
建设工程
	前期
	该工程东起民生路，西至解放路，道路全长1600米，道路红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2028
	市级财政
	39500
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	17
	★渭河大街东
段（民生路—
解放路）（二
期）道路
建设工程
	前期
	该工程东起民生路，西至解放路，道路全长1650米，道路红线宽50米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2028
	市级财政
	42000
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	18
	★曹井街中段
（三贤路—六泉路）道路
建设工程
	前期
	该工程东起三贤路，西至六泉路，道路全长320米，道路红线宽16米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	8300
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	19
	★金水东巷中段（车雷大街—乐天大街）道路建设工程
	前期
	该工程南起乐天大街，北至车雷大街，道路全长590米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2028
	市级财政
	3000
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	20
	★渭源街中段
（西岳路—杜
化路）道路
建设工程
	前期
	工程东起西岳路，西至杜化路，道路全长880米，道路红线宽50米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2026
	市级财政
	9000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	21
	★槐衙南路
（车雷大街—通前巷）道路
建设工程
	前期
	该工程南起车雷大街，北至通前巷，道路全长800米，道路红线宽20米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2026
	市级财政
	5000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	22
	★欣荣巷（杜
化路—金水
路）道路
建设工程
	前期
	该工程东起金水路，西至杜化路，道路全长485米，道路红线宽16米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	2000
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	23
	城东污水处理厂新建和附属管网改造工程
	前期
	新建城东污水处理厂，规模4万吨/天，新建和改造附属管网。
	2024—2026
	市级财政
中央预算
	40000
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	24
	★沋河城区段综合治理工程
	前期
	对沋河两岸的截污干管及排水口进行改造，对周边湿地公园进行改造提升，及南片区污水系统整治提升。
	2024—2028
	市级财政
中央预算
	40000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	25
	★中心区Ⅱ区
内涝治理系统
工程
	前期
	该工程范围为双王街以北，河堤路以南，金水路以东，沋河以西片区，区域面积约7.98平方公里。建设内容为雨污分流、混错接改造、雨水提标及内涝点治理、海绵城市。
	2024—2026
	市级财政
中央预算
	15000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	26
	★中心区Ⅲ区
内涝治理系统
工程
	前期
	该工程范围为连霍高速公路以北，站北街以南，汉马陂塘以东，沋河以西片区，区域面积约4.29平方公里。建设内容为雨污分流改造、混错接改造、雨水提标改造及内涝点治理、海绵城市。
	2024—2027
	市级财政
中央预算
	6000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	27
	★中心区Ⅴ区内涝治理系统工程（二期）
	前期
	该工程范围为胜利大街以北，河堤路以南，渭清路以东，金水路以西片区，区域面积约7.02平方公里。建设内容为雨污分流改造、混错接改造、雨水提标改造及内涝点治理、海绵城市。
	2024—2026
	市级财政
中央预算
	10000
	200
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	28
	★三贤路等主
次干道雨污
分流工程
（一期）
	前期
	该工程拟对解放路（胜利大街—乐天大街）、三贤路（东风大街—渭河大街）、玉德路（三贤路—渭清路）、六泉路（胜利大街—双王大街）、招一路（乐天大街—五马路）、招三路（乐天大街—五马路）等共6条主次干道分别进行雨污水分流及道路中修大修，并配套建设海绵城市设施等。
	2025
	市级财政
	8000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	29
	★渭花路等
主次干道雨
污分流工程
（二期）
	前期
	该工程拟对渭花路（华山大街—站北街）、民生街（胜利大街—渭蒲桥）、滨河路（育红初级中学—乐天大街沋河桥）、文艺街（仓程路—三贤路）、草市巷（—青里—东风大街）等共5条主次干道分别进行雨污水分流及道路中修大修，并配套建设海绵城市设施等。
	2024—2026
	市级财政
	8000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	30
	城区道路维修
及抢险工程
	前期
	按照城市创建的要求，拟对中心城区道路维修，城区人行道无障碍设施及出入口维修、城区背街小巷道路维修、城区公园创文维修、社区公共设施维修及城区抢险等。
	2024—2025
	市级财政
	5000
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	31
	乐天大街（民
生路—渭清路）道路交通优化工程
	前期
	该项目东起民生路，西至渭清路，在道路交叉口优化交通组织、建设安全岛。
	2024—2025
	市级财政
	1200
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	32
	城区人行天桥建设工程
	前期
	该工程拟在中心城区新建三座人行天桥，分别为：华山大街（南湖公园）人行天桥；东风大街与前进路十字人行天桥；渭清路与乐天大街十字人行天桥。
	2024—2025
	市级财政
	1500
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	33
	保障房小区基
础配套设施建
设工程
	前期
	拟配套建设民生苑、惠民家园等保障房小区周边的道路、给排水、天然气等基础设施。
	2024—2025
	市级财政
	1500
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	34
	西岳路（乐天
大街—金水铭
都）道路建设
工程
	前期
	该工程南起乐天大街，北至金水铭都东围墙，道路全长375米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2028
	市级财政
	23000
	50
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	35
	西岳路北延
（渭华大街—渭源街）道路
建设工程
	前期
	该工程南起渭华大街，北至渭源街，道路全长780米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。
	2024—2025
	市级财政
	4500
	100
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	36
	★渭清绿廊雨
水利用工程
（一期）
	前期
	在渭清路两侧绿化带进行雨水利用通道建设及海绵设施改造。
	2024
	市级财政
海绵专项
资金
	3000
	300
	完成项目
方案设计
完成前期
准备工作
	市住房
城乡建设局
	

	37
	渭南崇业110kV输变电工程
	前期
	新建110千伏变电站一座，位于高新区乐天大街（G310）与广场西路北侧。主变3*50兆伏安。
	2025—2026
	自筹资金
	5776.19
	500
	开展前期
工作
	国网渭南
供电公司
	

	38
	渭南市华州区
西部地热资源
综合开发利用
项目
	前期
	项目拟对渭南市华州区西部地热资源进行普查勘探，普查区块面积约为161.01平方公里，主要工作为预测地热资源量，验证地热水与伴生水溶气兼探的可行性，做好地热及伴生水溶气综合开发利用。
	2025—2027
	自筹资金
银行贷款
	50000
	100
	编制勘察
实施方案
做好前期地质资料收集
等工作
	市城投集团
	

	39
	滨水西区配套
市政管网建设
项目
	前期
	项目建设内容包括滨水西区内主要市政管网工程：给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及四条道路等工程。
	2024—2028
	自筹资金
银行贷款
	60000
	50
	对接完成
片区上位
规划，完
成前期调
研及准备
工作
	市城投集团
	

	40
	滨水西区·
雨水提升泵
站项目
	前期
	项目位于污水处理厂西侧，占地8.1亩，设计规模为11立方米/秒，共5台水泵。主要建设内容：管理用房、变配电室及发电机房、门房，出水排入渭河滩地。提升水源为滨水西区雨水及污水处理厂处理水。
	2024—2026
	自筹资金
银行贷款
	11000
	50
	对接完成
片区上位
规划，完
成前期调
研及准备
工作
	市城投集团
	

	41
	渭南市污水
厂再生水利
用项目
	前期
	项目拟建设提升加压泵房一座，并进行电气自控、厂区设施改造、值班室及附属物等，同步建设15公里再生水管网。
	2024—2026
	自筹资金
银行贷款
	15000
	50
	完成前期
调研及部
分手续办
理
	市城投集团
	

	42
	渭南市滨水东区安居工程配套设施项目
	前期
	项目拟建渭南市滨水东区安居工程周边范围内金水路、金水西巷、金水东巷、西岳路、学则路、槐衙北路等六条配套设施道路，全长约4.77千米。主要建设内容为给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。
	2024—2026
	自筹资金
银行贷款
	57900
	50
	完成前期
调研及部
分手续办
理
	市城投集团
	

	43
	渭南市低碳智
慧清洁能源综
合利用示范项
目配套工程
	前期
	项目拟为1#能源站建设地热井2组，每组一抽一灌，南北排列，定向井深约3500米、地下井距约1000米；2#能源站建设地热井1组，四抽一灌，西北至东南方向排列，生产井井深约2000米，定向井深约2000米、回灌井井深约3000米左右。年供热面积可达150万平方米。
	2024—2027
	自筹资金
银行贷款
	12000
	100
	完成前期
调研及方
案设计
	市城投集团
	

	44
	渭南市中心城区供水管网漏损治理项目
	前期
	项目拟对主城区供水管网进行全面诊断。对老旧铸铁管、水泥管、钢管等进行修复、更新改造。实施DMA分区计量漏损分析、管网水力系统，建设二次供水检测平台，并进行水厂自动化改造。
	2024—2026
	自筹资金
银行贷款
	7700
	50
	完成前期
调研及方
案设计
	市城投集团
	

	45
	渭南市民公园
地下商业装修
项目
	前期
	项目拟对市民综合服务中心南侧地下商业东部区域进行装修，建筑面积约为6100平方米，项目建成后将进一步完善市民服务中心配套服务保障能力。
	2024—2025
	自筹资金
银行贷款
	8000
	50
	完成前期
调研及方
案设计
	市城投集团
	

	46
	渭南市污水
厂提标改
扩建工程
	前期
	新建双层沉淀池一座、对原有CASS池、SBR池进行改造、新增进水管道、原有管道改造、设备及电气自控仪表更换及附属物等；并在原污水厂处理系统中新增除臭处理系统等，将硫化氢及酸性臭气进入预处系
统，气体PH值调节至正常值范围后再进入除臭设备进行处理，达到净化效果。
	2024—2026
	自筹资金
银行贷款
	30000
	50
	完成前期
调研及部
分手续办
理
	市城投集团
	

	47
	渭南市污水厂
污泥资源化
处理项目
	前期
	建设内容有污泥干化车间、污水处理站、电气自控仪表、配电室及厂区附属物等，项目配置年限按照近、远两期进行分配。近期工程设计处理量为250t/d，远期工程设计新增处理量为250t/d。
	2024—2026
	自筹资金
银行贷款
	15000
	50
	完成前期
调研及部
分手续办
理
	市城投集团
	

	



新建
	一、交通设施工程（3个）
	3
	7000
	7000
	

	
	二、基础设施工程（10个）
	10
	119060
	44262
	

	
	三、生态绿化工程（1个）
	1
	4000
	2000
	

	
	四、民生设施建设（5个）
	5
	90036
	26936
	

	
	五、城市开发工程（1个）
	1
	13864
	2000
	

	
	小      计
	20
	233960
	82198
	

	



续建
	一、交通设施工程（8个）
	8
	76600
	45300
	

	
	二、基础设施工程（22个）
	22
	742029
	144490
	

	
	三、生态绿化工程（3个）
	3
	40440
	17940
	

	
	四、民生设施建设（3个）
	3
	21005
	8000
	

	
	五、城市开发工程（1个）
	1
	19000
	2200
	

	
	小     计
	37
	899074
	217930
	

	合      计
	57
	1133034
	300128
	

	项目前期
	47
	676376
	5250
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